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- Plataforma Administrativa de Documentació Electrònica de Transport (PADELT): prototip

- Prova real d’ús del contenidor multimodal de control passiu de temperatura

- Fruit d’haver de treballar en un entorn complicat: grans inversions amb retorns a llarg termini i marges baixos, clients PIMEs 
i dificultat d’omplir tens multiclient d’anada i tornada i especificitat de la línia del Pertús  requereix imaginació i fleibilitat

- Ens ha fet transitar d'un enfocament més generalista a un de més específic

- Empreses ferroviàries: disseny d’un mecanisme d’ajut a nous serveis en 2 fases:

- Crida a manifestacions d’interès a totes les empreses interessades

- Tenint en compte la informació recollida: concurs per a sel·leccionar la consultoria especialitzada

- Ajut a mida + facilitazió neutral (creuament de necessiats i sinèrgies)

- Ha permès consolidar 6 nous serveis (entre Cat i Occ)

Infraestructura

Sectors

Empreses

Cooperació transfronterera Catalunya – Occitània. Objectiu: incrementar els serveis ferroviaris de mercaderies. 

(final 2 desembre: votació)

Concurs anual que organitza la DG REGIO. “Els premis REGIOSTARS s’han convertit en el distintiu europu d’excel·lència dels projectes finançats per la 
UE que demostren enfocaments innovadors i integradors en matèria de desenvolupament regional”  Vídeo resum 

mailto:https://regiostarsawards.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=rAZMUCz2H8g
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- moltes vegades els projectes europeus son
conglomerats de projectes d’interessos
particulars, idiomes, gent, etc. Cal trobar el
punt de convergència (no té perquè ser el
projecte) i la motivació personal

- El projecte europeu no és la tasca única ni tan
sols principal dels participants

- I són els tècnics però cal implicar als caps de
les altres entitats

- Cuidar la relació / comunicació entre socis i
fixar eines clares i senzilles de planificació del
treball i els calendaris: motivació, team
building continuat. Molt de seguiment, i
donar terminis de decisions no cremar amb
l’exigència (buscar balanç)

- Si ets administració (entitat de dret públic),
tenir molt en compte els llarguíssims
períodes de terminis de contractació i
pagament de despeses, contractes, viatges

- EXTERNALITZAR Feina administrativa, Comunicació se l’ha de
quedar el líder (estratègica): poder explicar el què fas + que sigui
àgil

- INDICADORS del formulari que siguin útils per a les funcions de
comunicació

- AUDITORIES = deixar pistes = informes de tot

- FLEXIBILITAT:
- Descripció del formulari
- Pressupost i contractació
Mai el projecte acaba sent com l’havies planificat


	Projectes europeus: �el cas particular del TRAiLS
	El projecte. Innovació
	Projectes europeus. Desenvolupament

